



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)



Hankesuunnitelma

13.6.2025 Dnro: EURA 2021/406203/09
02 01 01/2025/LL

Tunnistetiedot

Hankekoodi
A81711

Tila
Käynnissä

Hankehaun nimi
Lapin liiton EAKR-haku 2/2024 2.12.2024 -
28.2.2025

Hakuilmoituksen tunnus
LAPLII-012

1 Rahoittava viranomainen

Lapin liitto

2 Hakijaorganisaatio

Hakijan virallinen nimi
Sodankylän kunta

Y-tunnus
0193169-1

Postiosoite
PL 60

Organisaatiomuoto
Kunta

Postinumero
99600

Organisaatiotyyppi
Kunta

Postitoimipaikka
SODANKYLÄ

Puhelinnumero
0400 618 870

2.1 Hankkeen yhteyshenkilö

Etunimi
Marjo

Sähköposti
marjo.harjula@sodankyla.fi

Sukunimi
Harjula

Puhelinnumero
0405656967

Asema hakijaorganisaatiossa
Matkailukoordinaattori

3 Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi

LOISTAVA - Taivaanilmiöt kestäviksi matkailupalvelutuotteiksi

Alkamispäivämäärä

1.8.2025

Päätymispäivämäärä

31.12.2027

Toimintalinja

1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite

1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

3.1 Hankkeen toteutustyyppi

Hanke toteutetaan Yhden toteuttajan hankkeena

3.2 Julkinen kuvaus

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Sodankylän matkailu on vahvasti kausiluonteista ja se on keskittynyt Luostolle ja kunnan pohjoisosiin. Sodankylän kirkonkylän matkailu on kasvamassa uusien investointien myötä ja alueella on tarve kehittää ympärivuotisia sekä kestäviä matkailupalveluita. Hanke vastaa tarpeeseen hyödyntämällä Sodankylän ainutlaatuisia luonnonilmiöitä – kuten keskiyön aurinkoa, revontulia ja tähtitaivasta – matkailupalveluiden ympärivuotisessa kehittämisessä ja tuotteistamisessa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Sodankylän asemaa kestävässä ja ympärivuotisena matkailukohteena tukemalla ja luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen matkailuyrittäjille sekä uusille toimijoille. Hankkeessa toteutettavien valmennusten ja markkinaselvityksen avulla matkailuyrittäjät sekä muut paikalliset yrittäjät saavat työkaluja tuotteistamiseen ja uusien elämysten luomiseen eri vuodenaikoina. Erityisesti yöttömän yön matkailupalveluiden kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia kesämatkailun volyymin kasvattamiseen. Hankkeessa tarkastellaan "taivaanilmiöiden tarkastelu vastuulliseksi matkailupalvelutuotteeksi" -sertifikaatin perustamisen edellytyksiä sekä Sodankylän mahdollisuuksia täyttää Dark Sky Park -konseptin vaatimukset.

Hanke edistää kestävästä kehitystä kartoittamalla valosaasteen määrää alueella ja luomalla valonhallintasuunnitelmia, jotka turvaavat pimeän taivaan ja alueen luontoarvot eri puolilla Sodankylää. Taivaan ilmiöiden tarkkailuun sopivien paikkojen kartoituksella edistetään kestävästä matkailusta, sillä matkailijavirrat voidaan ohjata matkailuun soveltuville paikoille, jotka ovat turvallisia ja paikallisesti hyväksyttäviä. Hankkeen aikana laadittava opas valonhallinnan käytänteistä opastaa alueen asukkaita ja yrittäjiä huomioimaan valonhallinta erityisesti rakentamishankkeissa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten, asukkaiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnonilmiöistä ja kehittää kestäviä matkailukäytäntöjä, jotka hyödyttävät niin matkailijoita kuin paikallisyhteisöä pitkällä aikavälillä.

Hankkeen nimi englannin kielellä

BRILLIANT – TURNING CELESTIAL PHENOMENA INTO SUSTAINABLE TOURISM EXPERIENCES

Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

Tourism in Sodankylä is highly seasonal and primarily concentrated in Luosto and the northern parts of the municipality. Tourism in the Sodankylä town center is growing due to new investments, and there is a need to develop year-round and sustainable tourism services in the area. This project addresses that need by leveraging Sodankylä's unique natural phenomena—such as the midnight sun, northern lights, and starry skies—to develop and commercialize tourism services throughout the year.

The project's goal is to strengthen Sodankylä's position as a sustainable and year-round tourist destination by supporting and creating new business opportunities for local tourism entrepreneurs and new operators. Through training programs and market research conducted as part of the project, tourism entrepreneurs and other local businesses will gain tools for product development and creating new experiences across different seasons. In particular, the development of tourism services related to the midnight sun presents new opportunities to increase summer tourism volume. The project will also examine the requirements for establishing a certification for "responsible tourism services based on sky phenomena" and assess Sodankylä's potential to meet the standards of the Dark Sky Park concept.

The project promotes sustainable development by mapping the level of light pollution in the area and creating light management plans that preserve dark skies and the region's natural values across Sodankylä. By identifying suitable locations for sky observation, the project supports sustainable tourism by directing visitor flows to areas that are safe and locally approved for tourism. A guide on light management practices will be developed during the project to help local residents and entrepreneurs incorporate light management considerations, particularly in construction projects.

The project involves close collaboration with local businesses, residents, and research institutions. Its aim is to raise awareness of natural phenomena and develop sustainable tourism practices that benefit both visitors and the local community in the long run.

3.3 Maantieteellinen kohdealue

Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Ei

Maakunnat

Lappi

Kunnat

Sodankylä

Hankkeen toteutuspaikka

Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
PL 60	99601	Sodankylä

4 Hanketiedot

4.1 Hankkeen kohderyhmä, tarve ja tavoitteet

Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat paikalliset matkailualan yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, matkailua tukevat yritykset (esim. logistiikka), muut alueen yrittäjät, kansainväliset ja kotimaiset matkailijat, paikalliset asukkaat sekä koulut ja oppilaitokset.

Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

Välillisiä kohderyhmiä ovat paikalliset tutkimuslaitokset sekä muut tutkimuslaitokset, matkanjärjestäjät, matkailun alueorganisaatiot, Visit Finland ja alueen rahoittajaorganisaatiot.

Minkä tarpeen tai ongelman hanke ratkaisee?

Sodankylän matkailun toimenpideohjelman 2024-2028 mukaan Sodankylässä on tunnistettu tarve kehittää aktiviteetteja ja ohjelmapalveluita. Sodankylässä matkailu on kausiluonteista ja alueella on tarve sekä mahdollisuudet kehittää ympärivuotisia sekä kestäviä matkailupalvelutuotteita. Sodankylän pimeä taivas tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet taivaan tarkkailuun, erityisesti matkailijoille, jotka eivät normaalisti näe tähtitaivasta kotonaan valosaasteen vuoksi. Alueella on myös potentiaalia hyödyntää erilaisia taivaanilmiöitä, esimerkiksi revontulia ja tähtitaivasta, matkailupalveluiden tuotteistamisessa. Sodankylän sijainti mahdollistaa myös linnunradan sekä muiden taivaankappaleiden selkeän näkyvyyden, sillä Sodankylän alueella on vähän valosaastetta verrattuna kaupunkien valosaasteen määrään. Yksi keskeinen kehityskohde on yöttömän yön tuotteistus osana kesämatkailua, sillä keskiyön aurinko tarjoaa mahdollisuuden tuotteistaa matkailupalveluita, jotka tukevat ympärivuotisen matkailun kasvua ja kestävää matkailua Sodankylän alueella. Tuotteistamisen myötä voidaan luoda uusia palvelukonsepteja, jotka edistävät pk-yritysten kilpailukykyä, houkuttelevat matkailijoita myös kesäkaudella ja siten vähentävät matkailun kausiluonteisuutta. Lapin lentokenttien hyvä saavutettavuus kesällä suorien kansainvälisten lentojen myötä edesauttaa Sodankylän kesämatkailun kehittämistä.

Hanke vahvistaa Sodankylän asemaa kestäväenä ja ympärivuotisena matkailukohteena tukemalla alueen matkailuyrittäjiä sekä matkailuyrittäjiksi aikovia kehittämällä heidän osaamista erilaisten taivaanilmiöihin liittyvien matkailupalveluiden tuotteistamisessa. Hankkeen aikana järjestettävien valmennusten avulla yrittäjien tuotteistamisosaamiseen taivaanilmiöiden liittyvien matkailupalveluiden osalta kehittyä ja taivaanilmiöiden tarkasteluun liittyvän matkailupotentiaalin markkinaselvityksen tulokset hyödyttävät alueen kaikkia yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä edistävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueella. Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuutta luoda "taivaanilmiöiden tarkastelu vastuulliseksi matkailupalvelutuotteeksi" -sertifikaatti Sodankylän alueella sekä selvitetään kansainvälisen Dark Sky Park -konseptin edellytyksien täyttymistä Sodankylässä.

Hankkeessa kartoitetaan valosaasteen määrää Sodankylän alueella ja kehitetään valonhallintasuunnitelmia valosaasteen vähentämiseksi, jotta pimeä taivas säilyy sekä alueen luontoarvot pysyvät turvattuina. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan eri taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvia paikkoja Sodankylän alueella muun muassa mittaamalla valosaastetta ja selvittämällä paikkojen infran soveltuvuutta taivaan tarkkailuun. Hanke edistää yhteistyötä paikallisen asukkaiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, lisää tietoisuutta luonnonilmiöistä ja vahvistaa alueellista identiteettiä kestäväenä matkailukohteena, kun matkailijavirtoja pyritään ohjailemaan paikkoihin, joissa on turvallista ja soveltuvaa tarkkailla taivasta. Tavoitteena on luoda käytännön ratkaisuja, jotka edistävät kestävää matkailua ja vähentävät valosaastetta pitkäjänteisesti.

Tarve on myös lisätä tietoutta valosaasteen vähentämisen toimista ja luoda valonhallintaan kestäviä käytänteitä oppaan muodossa erityisesti hyödyntämään rakentamishankkeissa, jotta niiden valaistus ei uhkaa pimeän taivaan säilymistä, joka on yksi alueen keskeisistä vetovoimatekijöistä. Tietoisuuden lisääminen erityisesti rakentamishankkeissa mahdollistaa pimeän taivaan suojelemisen myös tulevaisuudessa.

Miten hanke on valmisteltu? Miten hankkeen kohteena olevia sisältöjä on aiemmin pyritty kehittämään?

Sodankylän matkailun toimenpideohjelmassa on tunnistettu tarve kehittää kestävästi tuotettuja matkailupalveluita alueella. Sodankylän kunnan käynnissä olevissa reittihankkeissa ja niissä

järjestetyissä työpajoissa on noussut esiin tarve kehittää taivaanilmiöiden tuotteistamista ja sulan ajan matkailua. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja hanketta puoltavat seuraavat yritykset: KaruLodge, Tankavaaran Kultakylä, Taiga Lapland, Feelis-palvelut, Peera Hotels & Cottages (Hotelli Sodankylä, Hotelli Karhu, Peurasuvannon lomakylä), Jokkerin hiihtomesta, Niesta Catering ja Ukko Lapland. Matkailun alueorganisaatiot Visit Pyhä-Luosto ja Visit Sompio kokevat hankkeen ja sen toimenpiteet hyödylliseksi alueelle.

Hankkeessa täyttyvät Lappi-sopimuksen tavoitteet vahvistamalla kestävä matkailua, tukemalla elinkeinotoimintaa, edistämällä alueellista yhteistyötä ja varmistamalla luonnon kestävä hyödyntämisen. Se luo uusia mahdollisuuksia paikallisille toimijoille ja auttaa Lapin matkailua siirtymään kohti ympärivuotisuutta ja vastuullisuutta.

Hanke tukee myös Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa 2023–2027 monipuolisesti. Se vahvistaa älykkäitä ja elinvoimaisia arktisia ekosysteemejä kehittämällä Sodankylän matkailun ympärivuotisuutta ja kestävyttä, joka tukee alueen yritysten liiketoimintaa sekä elinvoimaisuutta. Kestävä ja vastuullista luonnonvarojen käyttöä edistetään kartoittamalla valosaastetta ja luomalla valonhallintasuunnitelmia, jotta pimeä taivas säilyy vetovoimatekijänä ja luonnonilmiöihin perustuva matkailu voi kehittyä ekologisesti kestävällä tavalla. Osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi hanke tarjoaa matkailuyrittäjille koulutuksia ja markkinaselvityksen, jotka auttavat uusien palveluiden tuotteistamisessa ja kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa selvitetään Sodankylän mahdollisuuksia täyttää kansainvälisen Dark Sky Park -konseptin vaatimuksia, joka edesauttaisi alueen profiloitumista matkailussa. Lapin kansainvälistä kilpailukykyä ja kestävyttä hanke tukee lisäämällä alueen houkuttelevuutta kansainvälisessä matkailussa tarjoamalla ainutlaatuisia ja vastuullisia elämyksiä, kuten keskiyön auringon ja tähtitaivaan tarkkailuun perustuvia palveluita. Kokonaisuudessaan hanke edistää Lapin matkailun kestävä kasvua, tukee yritysten kilpailukykyä ja edistää vastuullisia toimintamalleja, jotka vahvistavat koko alueen elinvoimaa ja älykästä erikoistumista pitkällä aikavälillä.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailualan pk-yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä edistämällä yrittäjien osaamista ja mahdollistamalla alueen yrityksille sekä yrittäjiksi aikoville työkaluja kehittää matkailutuotteitaan ympärivuotisiksi sekä kestäviksi. Tavoitteena on vahvistaa Sodankylän asemaa kestävä matkailukohteena ja edistää matkailun kehittämistä ohjaamalla matkailijoita tutustumaan taivaanilmiöihin matkailuun soveltuvilla alueilla, joissa otetaan huomioon matkailijoiden turvallisuus ja paikallisten asukkaiden hyväksyntä.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä tuotteistaa erilaisia taivaanilmiöitä ja mahdollistaa elämyksellisten matkailupalveluiden ympärivuotinen kehittäminen sekä palveluntarjonnan kehittyminen Sodankylässä. Hanke tukee paikallista elinvoimaa luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntämällä luonnon tarjoamia resursseja vastuullisesti osana liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia taivaanilmiöihin perustuvan kestävä matkailupalvelutuotteen sertifiointin laadintaan sekä tarkastella Dark Sky Park -konseptin edellytyksiä Sodankylässä.

Hanke edistää Sodankylän tunnettuutta matkailukohteena vahvistamalla alueen vetovoimaa ja näkyvyyttä taivaanilmiöihin liittyvän matkailun saralla kirkastamalla alueen profiilia. Hankkeen avulla pyritään lisäämään vuoropuhelua matkailupalveluita tuottavien yritysten ja paikallisten asukkaiden välillä, jotta matkailun kehittäminen hyödyttää koko yhteisöä alueella ja matkailun lieveilmiöitä voidaan torjua ennakoiden.

Keskeisenä tavoitteena on valosaasteen vähentäminen Sodankylän alueella ja valonhallintasuunnitelman laatiminen alueelle, jotta yötaivaan näkyvyys paranee ja luonnollinen pimeys säilyy. Valonhallinnan parantaminen ja valosaasteen vähentäminen turvaavat pimeän taivaan näkyvyyden, joka lisää alueen vetovoimaa. Tavoitteena on myös luoda valonhallinnan hyvien käytänteiden opas, joka palvelee niin paikallisia yrittäjiä kuin asukkaitakin. Samalla hanke panostaa ympäristökasvatukseen lisäämällä tietoisuutta valosaasteen vaikutuksista

sekä luonnon valoilmioiden merkityksestä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten tutkimuslaitosten kanssa.

Mitä muutosta nykytilaan hanke tuo? Mikä on hankkeen uutuus/lisäarvo?

Hanke tuo merkittävän muutoksen nykytilaan kehittämällä Sodankylän matkailualan toimijoiden ja toimijoiksi aikovien valmiuksia hyödyntää taivaanilmiöitä ympärivuotisin matkailutuotteina. Tällä hetkellä ilmiöiden, kuten revontulien, matkailullinen hyödyntäminen on vielä vähäistä ja se painottuu talvisesonkiin sekä yöttömän yön mahdollisuudet ovat täysin hyödyntämättä. Hankkeen myötä matkailutoimijat saavat työkaluja ja osaamista tuotteistaa näitä taivaan ilmiöitä eri sesonkeihin sopiviksi palveluiksi, joka monipuolistaa alueen matkailutarjontaa ja pidentää matkailusesonkia.

Hankkeen uutuusarvo ja lisäarvo ovat sen painopiste ympärivuotisuuden kehittämisessä sekä paikallisten toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksien laajentamisessa. Hanke tuo uudenlaista yhteistyötä, innovatiivisia palvelukonsepteja ja vahvistaa Sodankylän asemaa taivaan ilmiöihin erikoistuneena matkailukohteena, joka houkuttelee kävijöitä ympäri vuoden.

Hanke edistää Sodankylän pimeän taivaan suojelua hankkeessa laadittavalla valosaasteen kartoituksella ja valonhallintasuunnitelmalla sekä kehittää matkailua kestävästi, kun matkailijavirtoja voidaan ohjata taivaan ilmiöiden tarkasteluun soveltuviin paikkoihin. Hanke lisää tietoutta valosaasteen hallinnasta ja kehittää toimijoiden osaamista valonhallinnasta hankkeessa laadittavan oppaan muodossa.

Arvioi tuen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen

Hanketta ei toteuteta ilman tukea

Perustelut tuen vaikutukselle

Ilman ulkopuolista rahoitusta kunnalla, eikä alueen toimijoilla ole edellytyksiä toteuttaa hankkeen toimenpiteitä.

4.2 Toteutus ja tulokset

Millä konkreettisilla toimenpiteillä hanke saavuttaa kuvatut tavoitteet?

Hankkeen toimenpiteillä edistetään ympäristöarvojen huomioimista, luodaan uusia mahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksien kestäville matkailupalveluille ja -tuotteille sekä suojellaan Sodankylän ainutlaatuisia pimeän ja valoisian ajan luonnonilmiöitä. Hankkeen toimenpiteiden avulla mahdollistetaan kestävä kasvun paikallisesti ja autetaan alueen yrityksiä erikoistumaan kansainvälisesti kiinnostaviin luontomatkailutuotteisiin.

TP 1. Taivaanilmiöiden matkailupotentiaali ja tuotteistus

TAVOITE

- Selvittää taivaanilmiöiden matkailupotentiaalia ja tuotteistumahdollisuuksia, tutustua kohteisiin, joissa tuotteistusta on tehty onnistuneesti sekä vahvistaa yritysten ja yrittäjiksi aikovien osaamista taivaanilmiöiden tuotteistuksessa sekä kehittää yritysten verkostomaista toimintaa.

TOIMENPITEET

- Taivaan ilmiöiden matkailupotentiaalin selvittäminen markkinatutkimuksella. Tutkimuksella kartoitetaan pimeän taivaan ja valoisian taivaan tuotteiden matkailupotentiaalia. Tutkimuksen tulokset ovat kaikkien alueen yrittäjien hyödynnettävissä. Markkinatutkimus toteutetaan ostopalveluna.

- Benchmarking-matkat kansainvälisiin kohteisiin, joissa on tuotteistettu onnistuneesti taivaanilmiöitä matkailupalvelutuotteiksi. Kohteet kartoitetaan hankkeen aikana.

- Taivaanilmiöiden tuotteistamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Toimijoille järjestetään työpajatyyppejä valmennuksia aiheista ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten tutkimuslaitosten osaamista valmennuksissa. Valmennukset toteutetaan ostopalveluna ja ne ovat kaikille avoimia. Valmennukset kehittävät yritysten, yrittäjiksi aikovien ja koko alueen osaamista.

TULOKSET:

- Markkinatutkimus taivaanilmiöiden markkinapotentiaalista. Tutkimuksen tulokset ovat alueen kaikkien yrittäjien hyödynnettävissä.
- Benchmarking-analyysi ja matkaraportti kansainvälisistä tutustumiskohteista
- Toimijoiden osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen sekä verkostoyhteistyön kehittäminen.

TP 2. Alueellisen matkailun kehittämisen mahdollisuudet ja tunnettuuden lisääminen**TAVOITE:**

- Tavoitteena on selvittää mahdollisuudet taivaanilmiöiden tarkasteluun liittyvän vastuullisen matkailusertifikaatin luomiseen sekä Dark Sky Park -konseptin edellytysten täyttämiseen Sodankylässä. Kartoitetaan alueen nykytila, kehitystarpeet ja yrittäjien kiinnostus, sekä edistetään alueen vetovoimaa ja tunnettuutta taivaanilmiöiden tarkastelukohteena.

TOIMENPITEET

- Selvitetään "taivaanilmiöiden tarkastelu vastuulliseksi matkailupalvelutuotteeksi" -sertifikaatin luomisen yleisiä edellytyksiä ja kiinnostusta yrittäjien keskuudessa sekä laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä.
- Dark Sky Park -konseptin edellytysten täyttymisen tarkasteleminen Sodankylässä. Tehdään nykytilan kartoitus ja selvitetään, mitkä edellytykset täyttyvät konseptin osalta ja missä osioissa on vielä kehitettävää. Laaditaan selvitys ja jatkotoimenpiteet.
- Hankkeessa testataan tuotettuja palveluita kansainvälisillä testiasiakkailla. Järjestetään testipilotteja painottuen kesään ja syksyyn.
- Alueellisen vetovoiman, näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen taivaanilmiöiden tarkastelun kohteena. Kirkastetaan alueen profiilia ja tuodaan matkailijoiden tietoisuuteen Sodankylän alueen potentiaali eri taivaanilmiöiden tarkastelukohteena. Kehitetään alueen vetovoimaa ja parannetaan asiakaskokemusta kokonaisvaltaisen suunnitelman avulla. Yritykset voivat hyödyntää tuotoksia omassa toiminnassaan. Suunnitelma toteutetaan ostopalveluna.

TULOKSET:

- Tarkastelutyö "vastuullinen matkailupalveluiden tuottaja" – sertifikaatin luomisen edellytyksistä ja kiinnostuksesta sekä alustava jatkotoimenpidesuunnitelma
- Dark Sky Park – sertifikaatin edellytysten täyttymisen selvitys ja jatkotoimenpiteiden suunnitelma
- Tunnettuuden lisääminen ja laadukkaiden matkailupalveluiden kehittyminen
- Alueen vetovoiman ja asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen suunnitelma hankkeen tuotoksien hyödyntämisestä

TP 3. Taivaanilmiöiden suojeleminen ja yhteisöllisyyden lisääminen**TAVOITE:**

- Kartoittaa ja vähentää valosaastetta Sodankylän alueella sekä edistää kestävästä valonhallintaa ja valosuunnittelua rakentamisessa. Luodaan käytänteitä ja ohjeistuksia valosaasteen minimoimiseksi, kehitetään taivaanilmiöihin liittyvien matkailupalveluiden edellytyksiä sekä lisätään alueen tunnettuutta ja vetovoimaa järjestämällä tapahtumia ja edistämällä toimijoiden sekä asukkaiden välistä vuoropuhelua.

TOIMENPITEET

- Taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvien paikkojen kartoittaminen Sodankylän alueella. Paikkojen kartoittamisessa tehdään valoisuusmittauksia, jolla selvitetään valoisuusastetta. Mittaukset toteutetaan ostopalveluna.
- Sodankylän valosaasteen kartoitus ja valonhallintasuunnitelman laatiminen. Suunnitelmien laadinnassa hyödynnetään valoisuusmittauksien tuloksia. Valonhallintasuunnitelma toteutetaan ostopalveluna.
- Valonhallinnan hyvien käytänteiden luominen: luodaan käytänteet, jotka edesauttavat valonhallintaa mm. uudisrakentamisessa. Hankkeessa laaditaan ostopalveluna opas, joka neuvoo ja opastaa niin asukkaita kuin yrittäjiä huomioimaan valonsaasteen minimoimisen rakentamisessa ja omassa toiminnassa. Opasta jaetaan muun muassa Sodankylän kunnan rakennusvalvonnan toimesta rakentajille, yrittäjille ja muille toimijoille sekä asukkaille.
- Kestävän matkailun kehittäminen yhteisöllisesti: matkailupalveluita tuottavien ja paikallisten asukkaiden vuoropuhelun lisääminen taivaanilmiöiden tuotteistamisessa. Taivaanilmiöiden suojelemisen ja taivaan ilmiöihin liittyvän tietoisuuden lisääminen esimerkiksi järjestämällä tapahtuma/työpaja taivaan ilmiöistä.

TULOKSET:

- Taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvien paikkojen kartoitustyö
- Valosaasteen kartoitustyö ja valonhallintasuunnitelma eri alueille
- Valonhallinnan hyvien käytänteiden opas
- Matkailupalveluita tuottavien ja paikallisten asukkaiden välisen vuoropuhelun lisääntyminen matkailun kehittämisessä

TP 4. Hankkeen hallinto

- Hankkeen hallinnointi ja koordinointi
- Sidosryhmäyhteistyö
- Kilpailutukset
- Viestintä ja markkinointi
- Raportointi
- Maksatukset

Mikä tai mitkä ovat hankkeen konkreettiset tulokset? Mitä hankkeella saadaan aikaan? Miten tulokset voidaan laadullisesti todentaa ja määrällisesti mitata?

Hankkeen tuloksia ovat Sodankylän alueen matkailullisen profiilin kirkastaminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen taivaanilmiöiden tarkastelun tuotteistamisessa. Hankkeen myötä syntyy uusia matkailutuotteita ja -palveluita, joiden laatua testataan hankkeen aikana kansainvälisistä asiakkaista koostuvien testipilottien avulla. Hankkeen avulla kehitetään alueen mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaa sekä kansainvälistymisen edellytyksiä. Hanke kehittää myös alueen yritysten verkostomaista yhteistyötä sekä lisää yritysten mahdollisuuksia luoda yhteisiä matkailupalvelutuotteita.

Hankkeen konkreettisena tuloksena toteutetaan taivaanilmiöiden matkailupotentiaalin markkinatutkimus, joka tarjoaa alueen matkailu- ja muiden toimialojen pk-yrityksille arvokasta tietoa uusien palveluiden kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset ovat vapaasti kaikkien alueen yrittäjien hyödynnettävissä ja tuloksia voidaan hyödyntää monialaisesti eri palveluiden kehittämisessä.

Hankkeessa järjestetään benchmarking-matkoja ja valmennuksia, jotka vahvistavat yrittäjien osaamista ja verkostoitumista, edistäten näin yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Hankkeessa laadittava benchmarking-analyysi antaa alueen yrittäjille työkaluja kehittää ja parantaa toimintaa sekä palveluita kansainvälisille asiakkaille.

Matkailun kehittämisen osalta hankkeessa toteutetaan selvitys "taivaanilmiöiden tarkastelu vastuulliseksi matkailupalvelutuotteeksi" -sertifikaatin luomisesta sekä kartoitetaan yrittäjien kiinnostusta aiheeseen. Hankkeessa myös tarkastellaan Sodankylän mahdollisuuksia täyttää

Dark Sky Park -sertifioinnin vaatimukset ja laaditaan siihen liittyvä nykytilan kartoitus sekä suositukset jatkotoimenpiteistä. Hankkeen toimenpiteillä laaditaan kartoitustyö taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvista paikoista Sodankylän alueella ja paikkojen kartoituksessa otetaan huomioon useita eri tekijöitä, muun muassa sijainnin vaikutukset paikallisille asukkaille sekä paikkojen turvallisuus matkailijoille. Toimenpiteet lisäävät alueen vetovoimaa ja tunnettuutta sekä kestävän matkailun edellytyksiä, joka tukee paikallisten pk-yritysten kansainvälistymistä ja liiketoimintamahdollisuuksien laajentamista.

Valosaasteen kartoitus ja valonhallintasuunnitelman laatiminen parantaa ympäristön laatua, luo edellytyksiä kestäväälle matkailulle sekä tukee pk-yrityksiä kehittämään vastuullisia palveluita, jotka vastaavat kasvavaan kestävä matkailun kysyntään. Hankkeessa tuotetaan alueen mikro- ja pk-yrityksille sekä asukkaille opas kestävä valonhallintaan, joka tukee valosaasteen minimoimista muun muassa uudisrakentamisessa ja muussa toiminnassa.

Hankkeella edistetään kestävä matkailun kehittämistä yhteisöllisesti lisäämällä matkailupalveluita tuottavien ja paikallisten asukkaisten välistä vuoropuhelua sekä tietoisuutta taivaanilmiöiden suojelemisen tärkeydestä ja erilaisista taivaanilmiöistä.

Tulosten laadullinen todentaminen tapahtuu muun muassa yrittäjien palautteen ja yrittäjien kestävien matkailupalveluiden tuotteistamisosaamisen kehitymisellä sekä uusien palvelukonseptien muodostumisilla. Määrällisesti tuloksia mitataan esimerkiksi valmennuksiin osallistuneiden yritysten lukumäärällä, toteutettujen markkinatutkimusten ja selvitysten määrällä sekä uusien matkailupalveluiden määrän kasvulla. Lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan alueen näkyvyyden ja mainintojen kasvulla mediassa. Hanke edistää konkreettisesti pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä Lapin alueella.

Hankkeessa laaditut suunnitelmat, selvitykset ja toimintamallit ovat kaikkien saatavilla ja monistettavissa myös muille matkailualueille.

Määrälliset mittarit:

- 15 kpl Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä
- 1 kpl Markkinaselvitys
- 1 kpl Benchmarking-analyysi ja matkaraportti
- 1 kpl Taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvien paikkojen kartoitustyö
- 1 kpl Matkailupalveluiden ja tuotteiden testaus
- 1 kpl Valosaasteen kartoitustyö, valonhallintasuunnitelma eri alueille
- 1 kpl Valonhallinnan hyvien käytänteiden opas
- 1 kpl Tarkastelutyö "vastuullinen matkailupalveluiden tuottaja" – sertifikaatin luomisen edellytyksistä ja kiinnostuksesta sekä alustava jatkotoimenpidesuunnitelma
- 1 kpl Dark Sky Park – sertifikaatin edellytysten täyttymisen selvitys ja jatkotoimenpiteiden suunnitelma
- 5 kpl työpajoja

Laadulliset mittarit:

- Yrittäjien matkailupalveluiden tuotteistamisosaamisen kehittyminen
- Laadukas valonhallintasuunnitelma
- Yrittäjäkyselyt sertifiointien tarpeista
- Kerätyt palautteet toimijoilta
- Testipilottien asiakaspalautteet

Mitä pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella saadaan aikaan? Miten vaikutukset voidaan laadullisesti todentaa ja määrällisesti mitata?

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät kestävä matkailun kehittymisenä ja alueellisen vetovoiman kasvuna, alueen tunnettuuden lisääntymisenä sekä matkailullisen profiilin kirkastumisena taivaanilmiöiden tarkastelun kohteena.

Hankkeen edistämät valonhallintasuunnitelmat ja mahdollisesti tulevaisuudessa hankitut sertifioinnit vahvistavat Sodankylän asemaa houkuttelevana kohteena erityisesti taivaanilmiöihin liittyvän matkailun osalta. Se tuo pitkällä aikavälillä uusia ja monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia.

suuksia paikallisille yrittäjille ja lisää matkailutuloja alueelle. Hankkeen yhteisöllinen lähestymistapa edistää paikallisten asukkaiden tietoisuutta valosaasteen haitoista ja kestävän matkailun mukaisista toimintatavoista sekä edistää matkailun lieveilmiöiden ennakointia.

Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän työpaikkoja pitkällä aikajänteellä alla olevan mukaisesti:

- Uusia ohjelmapalveluyrityksiä 2 kpl eli 2 työntekijää
- Olemassa olevien ohjelmapalveluyritysten uudet tuotteet 5 kpl
- Yritysten palveluihin voidaan odottaa syntyvän yhteensä uusia työpaikkoja pitkällä aikajänteellä n. 6 kpl.

Matkailualueen kehittyminen synnyttää välillisiä työpaikkoja muillekin kuin mara-alan töihin mm. logistiikan ja digitaalisten palveluiden toimialoille.

Muut määrälliset mittarit:

- Yritysten yhteisten tuotepakettien määrä
- Yrittäjien uudet, kestävät matkailupalvelut ja -tuotteet

Miten tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?

Matkailualueen yritykset hyödyntävät hankkeessa tuotettuja valmennusmateriaaleja, markkinatutkimuksen tuloksia, benchmarking-analyyssejä, valonhallintasuunnitelmia, testiasiakkaiden kokemuksia, erilaisia selvityksiä ja valonhallintaoppaita yritystoiminnan kehittämisessä, palveluiden tuottamisessa sekä tuotekehityksessä. Sodankylän kunta huolehtii digitaalisten tuotosten ylläpidosta sekä jatkokehittämisestä. Sodankylän kunta omistaa hankkeessa tuotetun materiaalin.

Vaihtoehto suunnitelmaksi toiminnan jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen

Kehitettyjä työkaluja, toimintamalleja tai kehitettyjä tuotteita hyödynnetään toteuttajan normaalitoiminnassa

Kuvaa hankkeen yleisesti hyödynnettävät tulokset ja missä ne tulevat olemaan julkisesti saatavilla. Hankkeella tulee olla aluekehitysvaikutuksia, jotka ovat yleisesti hyödynnettäviä ja julkisia.

Hankkeen tulokset ovat saatavilla kunnan verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan kaikissa kunnan kanavissa (verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, yrittäjien uutiskirjeessä). Hankkeesta ja sen tuloksista laaditaan tiedotteita, jotka jaetaan laajalla jakelulla medialle.

4.3 Ympäristövaikutukset ja ilmastokestävyys

Sisältääkö hankesuunnitelma sellaisia toimenpiteitä, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia?

Ei

Sisältääkö hankesuunnitelma sellaisen infrastruktuuri-investoinnin toteuttamisen, jonka odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta?

Ei

5 Täydentävät tiedot

5.1 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?

Kunnanhallituksen päätös 11.3.2025

Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta?

Ei.

5.2 Yhteydet muihin hankkeisiin

Liittyykö hakemus muihin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista tai muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin?

Kyllä

Hanke 1

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

307424

Hankkeen nimi

Sodankylän matkailun yritysryhmähanke

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Hankkeen yritysverkostot hyötyvät uusista matkailupalvelutuotteista, tuloksista ja valmennuksista.

Hanke 2

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

115/00.01.05.36/2024

Hankkeen nimi

Invest in Sodankylä-hanke

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Hankkeessa tehty profiilin kirkastaminen tukee Invest in-hankkeen investointimahdollisuuksien houkuttelevuutta.

Hanke 3

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

A80488

Hankkeen nimi

Tiedekeskus Aurora -esiselvityshanke

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Hankkeessa hyödynnetään Tiedekeskus Aurora -esiselvityshankkeen tuloksia ja verkostoja.

Hanke 4

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

J10810

Hankkeen nimi

Sodankylän lähireittien kehittäminen

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Hankkeessa hyödynnetään lähireittihankkeen tuloksia ja esiinnousseita kehittämistarpeita.

Hanke 5

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

J10707, J10753

Hankkeen nimi

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Hankkeessa hyödynnetään suunniteltuja ja toteutettuja reittejä.

Hanke 6

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

000

Hankkeen nimi

Sodankylän matkailu 2.0

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Molemmissa hankkeissa on toisiaan tukevia, kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.

Hanke 7

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

000

Hankkeen nimi

GLOW 2.0

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Hankkeen tuloksia hyödynnetään ja syvennetään paikallistasolle sopivaksi.

5.3 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi, ohjausryhmä sekä saavutettavuusnäkökulma

Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta?

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Sodankylän kunta. Sodankylän kunnalla on pitkä ja monipuolinen kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä matkailun kehittämisestä alueella.

Riskit ja niiden hallinta hankkeen toteuttamisessa

Riskit liittyen hankkeen sisällön ja tulosten toteuttamiseen

Yritykset eivät sitoudu hankkeeseen.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

Aktiivinen yhteistyö yritysten ja sidosryhmien kanssa. Viestitään kohdennetusti ja informoidaan yrityksiä hankkeen hyödyistä ja sen mahdollisuuksista. Hankkeen valmisteluvaiheessa on alustavasti sitoutettu yrityksiä.

Riskit liittyen hankkeen yleiseen toimintaympäristöön

Mediassa ja muualla esillä olleet matkailun lieveilmiöt vaikuttavat kielteisesti yleiseen ilmapiiriin.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

Hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä tiedotetaan ja viestitään aktiivisesti sekä hankkeen aikana osallistetaan kuntalaisia ja yrityksiä.

Riskit liittyen toteuttajaorganisaatioiden toimintaan

Projektipäällikön rekrytinnin epäonnistuminen.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

Huolellinen rekrytointiprosessi.

Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

Visit Pyhä-Luosto
Sodankylän kunnan elinvoimapaalveluiden edustaja
Visit Sompio
Sodankylän yrittäjät ry
Rahoittajan edustaja

Onko hankkeen pääasiallisena tarkoituksena tietyn verkkopalvelun kehittäminen, tarjoaminen tai ylläpito?

Ei

5.4 Horisontaaliset periaatteet: EU:n perusoikeuskirja, YK:n vammaisyleissopimus ja sukupuolten tasa-arvo

Miten sukupuolten tasa-arvon tavoite on huomioitu hankkeen suunnitelmassa?

Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen päätehtävä ei ole tukea sukupuolten tasa-arvoa, mutta se huomioidaan kaikessa hankkeen toiminnassa. Majoitus- ja ravitsemustoimialalla Suomessa työskentelee n. 68 % naisia ja 32 % miehiä, mutta matkailuun liittyvän rakentamisen, kuljetusalan ja yrittäjyyden myötä ero tasoittuu (Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021 –raportti, Tilastokeskus). Sodankylän kunnan henkilöstösuunnitelmassa on periaatteet henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta.

5.5 Horisontaaliset periaatteet: Muut EU:n perusoikeusasiakirjan mukaiset oikeudet ja periaatteet

Hakija vakuuttaa, että hankkeen suunniteltu toiminta noudattaa ainakin seuraavia EU:n perusoikeusasiakirjan mukaisia oikeuksia ja periaatteita:

Turvalliset työolot

Kunnassa noudatetaan KVTESia. Sodankylän kunnan henkilöstösuunnitelmassa on periaatteet henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta.

Syrjintäkielto kaikelle syrjinnälle

Kunnassa noudatetaan KVTESia. Sodankylän kunnan henkilöstösuunnitelmassa on periaatteet henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta.

Vammaisten henkilöiden sopeutuminen yhteiskuntaan. Huomioitu erityisesti saavutettavuus työvälineiden suhteen ja esteettömyys työtilojen suhteen.

Huomioitu erityisesti saavutettavuus työvälineiden suhteen ja esteettömyys työtilojen suhteen. Sodankylän kunnan henkilöstösuunnitelmassa on periaatteet henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta.

Henkilötietojen suoja

EU:n yleinen tietosuojasetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.

Ympäristönsuojelu

Kestävä kehitys on osa hankkeen toimenpiteitä.

5.6 Kestävä kehitys: Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Ei myönteistä vaikutusta

Hankkeessa kartoitetaan taivaanilmiöiden tarkkailuun soveltuvia paikkoja, joiden valinnassa otetaan huomioon myös luontoympäristön kulumisen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen

Ei myönteistä vaikutusta

Valonsaasteen kartoitus ja valonhallintasuunnitelma voi edesauttaa kehittämis ehdotuksia esim. energiansäästöön liittyen.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

Ei myönteistä vaikutusta

Hankkeessa kartoitetaan taivaanilmiöiden tarkkailuun soveltuvia paikkoja, joiden valinnassa otetaan huomioon myös luontoympäristön mahdollinen kulumisen.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen)

Ei myönteistä vaikutusta

Hankkeessa kartoitetaan taivaanilmiöiden tarkkailuun soveltuvia paikkoja, joiden valinnassa otetaan huomioon myös luontoympäristön mahdollinen kulumisen.

Natura 2000 -ohjelman kohteet

Ei myönteistä vaikutusta

5.7 Kestävä kehitys: Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet

Ei myönteistä vaikutusta

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Valonsaasteen kartoitus ja valonhallintasuunnitelma voi edesauttaa kehittämis ehdotuksia esim. energiansäästöön liittyen.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen

Selvästi myönteistä vaikutusta

Kestävien matkailupalveluiden kehittäminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen, matkailun kehittäminen yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja asukkaiden kanssa.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Uudet matkailupalvelut ja -tuotteet.

Liikkuminen ja logistiikka

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Ohjataan matkailijoita käyttämään taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvia paikkoja.

5.8 Kestävä kehitys: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Kulttuuriympäristö

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Hankkeessa huomioidaan mahdolliset merkittävät kulttuuriympäristöt.

Ympäristöosaaminen

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Valosaasteen ja valonhallintaan liittyvän tiedon jakaminen.

5.9 Horisontaaliset periaatteet hankkeen pääasiallisena tavoitteena

Onko sukupuolten tasa-arvon edistäminen hankkeen pääasiallinen sisältö?

Ei

Onko syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus hankkeen pääasiallinen sisältö?

Ei

Onko kestävä kehitys jollakin ulottuvuudella hankkeen pääasiallinen sisältö?

Ei

6 Arviot määrällisistä tavoitteista

Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot määrällisistä tavoitteista

6.1 Tuotosindikaattorit

Tunnus	Indikaattori	Arvio
RCO04	De minimis-tukea saaneet yritykset	
RCO05	Uudet tuella aikaansaadut yritykset	
ST01	joista naisten perustamia yrityksiä	
RCO15	Perustettujen yrityshautomojen kapasiteetti, yrityksiä/vuosi	

6.2 Tulosindikaattorit

Tunnus	Indikaattori	Arvio
RCR01	Uudet tuella aikaansaadut työpaikat	
SL01	joihin työllistyvät naiset	
RCR03	Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset	
NR03	Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan	15

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Täydelliset kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman taulukot sekä de minimis -tuki-ilmoitus ovat hakemuksen lopussa.

Kustannusarviota ohjaavat kustannusmallivalinnat

Kustannusmalli	Flat rate 7 % kehittäminen
Palkkakustannusten ilmoitustapa	Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset
Matkakustannusten ilmoitustapa	Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset
Sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin?	Ei

Hankinnat ja hankkeen pysyvyys

Infrastruktuuri-investointeja tai tuotannollisia investointeja sisältävän hankkeen toiminnan tulee olla pysyvää yleisasetuksen 65 artiklaan perustuen vähintään viiden vuoden ajan viimeisen tuen maksamista koskevan päätöksen tekopäivästä. Velvollisuus yritystukilain nojalla rahoitettavissa hankkeissa pienten ja keskisuurten yritysten osalta on kolme vuotta. Koskeeko edellä kuvattu velvollisuus hankkeen toimintaa tai investoinnin kohteena olevaa omaisuutta?	Ei
Suunnitellaanko hankkeessa kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen tekemistä?	Ei

Kustannusarvion tiivistelmä

	Haetut yhteensä €	Hyväksytyt yhteensä €	Hylätyt €
1 Palkkakustannukset	113 543	113 543	
2 Matkakustannukset	32 000	32 000	
3 Ostopalvelut	84 000	84 000	
4 Muut kustannukset	5 000	5 000	
Flat rate 7 % kehittäminen	16 418	16 418	
5 Tulot (vähennetään kustannuksista)	0	0	
Nettokustannusarvio yhteensä	250 961	250 961	

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

	Haetut yhteensä €	Hyväksytyt yhteensä €	Osuus %
1 Haettava EU- ja valtion rahoitus	200 769	200 768	80,00
2 Omarahoitus: Kuntarahoitus	50 192	50 193	20,00
3 Kuntarahoitus	0	0	0
4 Muu julkinen rahoitus	0	0	0
5 Yksityinen rahoitus	0	0	0
Rahoitussuunnitelma yhteensä	250 961	250 961	100,00

Ennakkomaksatus

Haetaanko hankkeelle ennakkomaksatusta?	Ei
---	----

Hakemuksen käsittelyn ehdot

Tuen hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Lisäksi hakija vakuuttaa, että hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu samaan tai saman tyyppiseen toimintaan, joka on siirretty toisella suuralueella sijaitsevaan toimipaikkaan siten, että työpaikkoja menetetään alkuperäisessä toimipaikassa.

Tuen hakija vakuuttaa, että sillä ei ole takaisinerintäpäätökseen perustuvaa maksamatonta täytäntöönpanokelpoista saatavaa avustuksia ja tukia myöntäville julkisyhteisöille.

Tuen myöntävällä välittävällä toimielimellä on laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien perusteella oikeus tarkastaa tuen hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut välttämättömät toiselta viranomaiselta tai yksityiseltä saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Suostumus sähköiseen asiointiin

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että kaikki asiakirjat koskien tätä hankehakemusta annetaan tiedoksi vain sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Tämä suostumus koskee kaikkia asiassa myöhemmin annettavia asiakirjoja, joita viranomainen tekee EURA 2021 -järjestelmässä.

Hankehakemusta ja hanketta koskevat asiakirjat ovat noudettavissa EURA 2021 -järjestelmästä.

Lainkohdat

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) 51 §.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §.

Suostumus Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman varoista rahoitettavia hankkeita koskevien tietojen julkisuuteen ja julkaisemiseen

Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman varoista rahoitettuja hankkeita ja tuen saajia koskeva tietojen julkisuus ja julkaiseminen on lakisääteistä. Kun tuen hakija on jättänyt hanketta koskevan hakemuksen, on hän hyväksynyt hanketta ja tuen saajaa koskevien tietojen julkaisemisen. Jos tuen hakija ei hyväksy ehtoa, ei hanketta voida ottaa käsiteltäväksi.

Hakija antaa suostumuksensa sille, että hanketta ja tuen saajaa koskevat tiedot julkaistaan EU:n alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman verkkopalvelun tietopalvelussa.

Valtionavustuksen hakijan pakotevakuutus

Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni ovat asettaneet pakotteita lainsäädännössään tai toimielintensä päätöksillä.

Valtionavustuksen hakija vakuuttaa, että

a) YK:n tai EU:n pakotteita ei ole asetettu

- avustuksen hakijalle,
- avustuksen hakijan välittömille tai välillisille omistajille, tai rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuille tosiasiallisille edunsaajille,
- avustuksen hakijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille,
- avustuksen hakijan alihankkijoille tai muille sopimuskumppaneille,
- avustuksen hakijan alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppaneiden välittömille tai välillisille omistajille, tai rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuille tosiasiallisille edunsaajille,
- avustuksen hakijan alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppaneiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisissä alihankkijoissa tai muissa sopimuskumppaneissa käyttäville henkilöille,
- valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti muun kuin avustuksen saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen haetun ja valtionapuviranomaisen myöntämän avustuksen käyttäjille (jäljempänä siirron saaja)
- sellaisille avustuksen hakijan valtionavustushakemuksen ja -päätöksen mukaisille yhteistyökumppaneille, jotka eivät saa tai käytä avustusta, eivätkä tuota ostopalveluja, mutta osallistuvat avustettavaan toimintaan tai hankkeeseen tekemällä yhteistyötä avustuksen saajan kanssa,
- siirron saajien tai yhteistyökumppanien välittömille tai välillisille omistajille, tai rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuille tosiasiallisille edunsaajille,
- siirron saajien tai yhteistyökumppanien hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisissä siirron saajissa ja yhteistyökumppaneissa käyttäville henkilöille;

b) avustuksen hakija noudattaa täysimääräisesti neuvoston asetuksen (EU) 833/2014 5 k artiklaa sekä kaikkia muita YK:n ja EU:n asettamia pakotteita.

Valtionavustuksen hakija vakuuttaa, että

- avustuksen hakija ja muut edellä mainitut tahot eivät ole YK:n tai EU:n asettamien pakotteiden kohteena;
- avustuksella rahoitettava toiminta tai hanke taikka avustuksella hankittavan tuotteen tai palvelun toimittajan tai sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko YK:n tai EU:n asettamia pakotteita;
- avustuksen hakija antaa välittömästi kirjallisesti valtionapuviranomaiselle tämän kirjallisesta pyynnöstä tiedot hakijan välittömistä ja välillisistä omistajistaan, rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuista tosiasiallisista edunsaajistaan, alihankkijoistaan, sekä muista sopimuskumppaneistaan, siirron saajista, yhteistyökumppaneista ja muista edunsaajista;
- avustuksen hakija ilmoittaa välittömästi valtionapuviranomaiselle, jos valtionavustukseen tai avustuksella tehtävään hankintaan liittyvät suoritukset tai valtionavustus itsessään voi välillisesti tai välittömästi päätyä YK:n tai EU:n pakotteiden kohteena olevalle taholle;
- avustuksen hakija noudattaa täysimääräisesti YK:n ja EU:n asettamia pakotteita sekä tämän vakuutuksen antohetkellä, että tämän vakuutuksen antamisen jälkeen esimerkiksi silloin kun avustuksen hakija saa tai käyttää tässä vakuutuksessa tarkoitettua valtionavustusta.

Allekirjoitukset

13.6.2025 12:44

Kalle Juhani Pyykkö
Talous- ja hallintojohtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti vahvasti tunnistautuneena EURA 2021 - järjestelmässä (Suomi.fi-tunnistuspalvelu)

Liitteet

Hakija on varmistanut ja vakuuttaa, että asiakirjan liitteet eivät sisällä henkilötunnuksia tai EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 9:n mukaisia ns. erityisiä, eli arkaluonteisia henkilötietoja, kuten mm. yksittäisten henkilöiden rotuun, etniseen alkuperään, poliittiseen mielipiteeseen, uskonnolliseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen, geneettiseen tai biometriseen tunnistamiseen, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja.

Kustannusarvion liitteet**Rahoitussuunnitelman liitteet****Muut liitteet**

Tiedoston nimi	Kuvaus	Salassapidon perustelu
Lyhennysote_148_pyk_l__asiakirjojen_allekirjoittaminen_1.7.2024_voimaan.pdf	Lyhennysote 148 pykälä asiakirjojen allekirjoittamine	
Lyhennysote_hallintos__nn_st__1.7.2024_voimaan_allekirjoitusokaus.pdf	Lyhennysote hallintosäännöstä	
Kunta-alan_palkkatilastot__Kunta-_ja_hyvinvointialueyhtymien_t_KTtiedot_lokakuu_2023.pdf	Kunta-alan palkkatilasto projektihenkilöstö	
Selvitys_hankkeen_ostopalveluista.pdf	Selvitys hankkeen ostopalveluista.	

Kustannusarvio

1 Palkkakustannukset

Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset: kokoaikaiset

1. Tehtävänimike	Projektipäällikkö
Työaika	Kokoaikainen
Arvioitu aloituspäivä	1.8.2025
Arvioitu lopetuspäivä	31.7.2027
Hanketyökuukaudet	24

Työntekijän pääasialliset tehtävät hankkeessa

TP1: Taivaanilmiöiden matkailupotentiaali ja tuotteistus

- Kilpailuttaa ja koordinoi markkinatutkimuksen toteuttamista ja varmistaa sen tulosten jakamisen alueen yrittäjille.
- Kilpailuttaa ja koordinoi benchmarking-matkat kansainvälisiin kohteisiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa, laatii matkaraportin.
- Organisoii ja kilpailuttaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnatut valmennukset.
- Edistää yritysten verkostoitumista ja tukee matkailutuotteiden kehittämistä
- Muut työpaketin toteuttamiseen liittyvät työtehtävät.

TP2: Alueellisen matkailun kehittämisen mahdollisuudet ja tunnettuuden lisääminen

- Työstää ja koordinoi vastuullisen matkailusertifikaatin selvitystyötä ja yrittäjien kiinnostuksen kartoittamista sekä laatii suunnitelman jatkotoimenpiteistä.
- Laatii Dark Sky Park -konseptin nykytilan kartoituksen ja jatkotoimenpiteiden suunnitelman.
- Kilpailuttaa ja organisoii kansainvälisten testiasiakkaiden pilotoinnin alueen palveluissa ja seuraa tuloksia.
- Koordinoi alueen vetovoiman ja tunnettuuden lisäämistä koskevan suunnitelman toteutusta ja varmistaa, että tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.
- Muut työpaketin toteuttamiseen liittyvät työtehtävät.

TP3: Taivaanilmiöiden suojeleminen ja yhteisöllisyyden lisääminen

- Kilpailuttaa ja koordinoi taivaanilmiöiden tarkasteluun soveltuvien paikkojen kartoitusta ja valoisuusmittausten toteuttamista.
- Kilpailuttaa ja organisoii Sodankylän valosaastekartoituksen ja valonhallintasuunnitelman laadinnan.
- Laatii valonhallinnan hyvien käytänteiden oppaan, varmistaa oppaan taiton ja jakelun yhteistyössä kunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.
- Edistää paikallisten asukkaiden ja matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja työpajoja.
- Muut työpaketin toteuttamiseen liittyvät työtehtävät.

TP4: Hankkeen hallinto

- Vastaa hankkeen kokonaisvaltaisesta seurannasta ja tavoitteiden toteutumisesta.
- Koordinoi sidosryhmäyhteistyötä ja varmistaa sujuvan tiedonkulun eri toimijoiden välillä.
- Hoitaa hankkeeseen liittyvät kilpailutukset ja siihen liittyvät asiakirjat.
- Vastaa hankkeen viestinnästä ja markkinoinnista sekä huolehtii tiedottamisesta eri kanavissa.
- Laatii raportit rahoittajalle, seuraa budjetin toteutumista ja avustaa maksatushakemusten laatimisessa.
- Vastaa hankkeen ohjausryhmän kokouksista.
- Muut työpaketin toteuttamiseen liittyvät työtehtävät.

Projektipäällikkö varmistaa, että kaikki työpaketit etenevät suunnitellusti ja että hankkeen tulokset palvelevat alueen matkailun kehittämistä ja kestävyyttä.

	2025	2026	2027	Yhteensä
Palkkakustannukset	18 708	44 900	26 192	89 800
Palkan sivukulut (26,44 %)	4 946	11 872	6 925	23 743
Palkka yhteensä (sis. sivukulut)	23 654	56 772	33 117	113 543
Viranomainen	18 708	44 900	26 192	89 800
Palkan sivukulut (26,44 %)	4 946	11 872	6 925	23 743
Palkka yhteensä (sis. sivukulut)	23 654	56 772	33 117	113 543

Palkkakustannusten tarpeellisuuden perustelut

Hankkeeseen tarvitaan osaava kokoaikainen projektipäällikkö, koska hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat laajoja, osaamista ja osallistamista vaativia. Hankkeen toimenpiteillä on merkittävät tavoitteet, joten kokoaikainen työntekijä on välttämätön. Projektipäällikön tulee tuntea matkailutoimialaa ja hänellä tulee olla hankekokemusta.

Palkkakustannusten kohtuullisuuden osoittaminen

Palkka ei ylitä kuntasektorilla yleisesti käytettyä palkkatasoa.

Tietojen oikeaksi vakuuttaminen

Tuen hakija vakuuttaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat.

Aineiston säilyttäminen

Tuen hakija sitoutuu siihen, että EURA 2021 -järjestelmässä ilmoitettujen tehtäväkuvaustietojen kanssa sisällöllisesti yhtäpitävä tehtäväkuvaus, johon on sisällytetty myös kyseisen työntekijän nimitiedot (etu- ja sukunimi), säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Bruttotyövoimakustannuksen määrittämisestä vastaava esihenkilö

Etunimi	Sukunimi	Asema organisaatiossa
Ari	Pesonen	Kehitysjohtaja

Palkkakustannusten yhteenveto

	2025	2026	2027	Yhteensä
Kokoaikaiset (1 kpl)	23 654	56 772	33 117	113 543
Viranomainen	23 654	56 772	33 117	113 543
Osa-aikaiset (0 kpl)	0	0	0	0
Viranomainen	0	0	0	0
Palkkakustannukset yhteensä	23 654	56 772	33 117	113 543
Viranomainen yhteensä	23 654	56 772	33 117	113 543
Haetun ja esitetyn erotus	0	0	0	0

2 Matkakustannukset**Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset****Kotimaan matkat**

	2025	2026	2027	Yhteensä
Kustannukset yhteensä	0	2 000	5 000	7 000
Viranomainen	0	2 000	5 000	7 000

Ulkomaan matkat

	2025	2026	2027	Yhteensä
Kustannukset yhteensä	0	19 000	6 000	25 000
Viranomainen	0	19 000	6 000	25 000

Matkakustannusten perustelut

Benchmarking-matkat kansainvälisiin kohteisiin, joissa on tuotteistettu onnistuneesti taivaanilmiöitä matkailupalvelutuotteiksi. Kulut sisältävät osallistujien matka- ja majoituskulut. Osallistujia on kunnasta, alueorganisaatioista sekä alueen yrityksistä.

Lisäksi hankkeessa testataan tuotettuja palveluita kansainvälisillä testiasiakkaille, jotka tulevat paikan päälle tutustumaan uusiin hankkeen myötävaikutuksesta kehitettyihin matkailupalveluihin. Kulut sisältävät testiasiakkaiden majoitus- ja matkakulut sekä aktiviteettien kustannukset. Järjestetään testipilotteja painottuen sulan maan aikaan.

Kotimaan matkakulut sisältävät benchmarking-matkasta aiheutuvat kulut kotimaassa sekä kansainvälisten testiasiakkaiden Suomessa syntyvät matkakulut.

Matkakustannusten yhteenveto

	2025	2026	2027	Yhteensä
Matkakustannukset yhteensä	0	21 000	11 000	32 000
Viranomainen yhteensä	0	21 000	11 000	32 000
Haetun ja esityksen erotus	0	0	0	0

3 Ostopalvelut

	2025	2026	2027	Yhteensä
Ostopalvelut	15 000	55 000	14 000	84 000
Viranomainen	15 000	55 000	14 000	84 000
Haetun ja esitetyn erotus	0	0	0	0

Ostopalvelujen perustelut

Ostopalveluiden hinta-arviot perustuvat pääosin aikaisemmissa hankkeissa toteutettuihin hankintoihin. Selvitystyötä tehtiin myös vertailemalla hintoja internetistä ja konsultoimalla alan asiantuntijoita.

Markkinatutkimus hinta-arvio 19 000 €

Valmennukset hinta-arvio 17 000 €

Paikkakartoituksen valoisuusmittaukset hinta-arvio 3 000 €

Valosaasteen kartoitus ja valonhallintasuunnitelmat hinta-arvio 27 000 €

Oppaan taitto ja graafinen ilme hinta-arvio 3 000 €

Profiilin kirkastamissuunnitelman laatiminen 15 000 €

4 Muut kustannukset

	2025	2026	2027	Yhteensä
Muut kustannukset	500	4 000	500	5 000
Viranomainen	500	4 000	500	5 000
Haetun ja esitetyn erotus	0	0	0	0

Muiden kustannusten perustelut

Työpajojen järjestämiskustannukset, tilavuokrat ja kokoustarjoilut

5 Tulot**6 Nettokustannusten yhteenvedo**

	2025	2026	2027	Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä	41 895	146 346	62 720	250 961
Viranomainen	41 895	146 346	62 720	250 961
Haetun ja esitetyn erotus	0	0	0	0

Rahoitussuunnitelma**1 Haettava EU- ja valtion rahoitus**

	2025	2026	2027	Yhteensä	Osuus
EU- ja valtion rahoitus kehittäminen	33 516	117 077	50 176	200 769	80,00 %
Viranomainen	33 516	117 077	50 175	200 768	80,00 %
Haetun ja esityksen erotus	0	0	1	1	

Rahoituksen erotuksen perustelut

EURA järjestelmän pyöristysten vuoksi tuen osuus ylittää noin 1 euron sallitun tuen määrän.

2 Omarahoitus

Viranomainen**Kuntarahoitus**

	2025	2026	2027	Yhteensä	Osuus
Omarahoitus	8 379	29 269	12 544	50 192	20,00 %
Viranomainen	8 379	29 269	12 545	50 193	20,00 %
Haetun ja esityksen erotus	0	0	-1	-1	

Rahoituksen erotuksen perustelut

EURA järjestelmän pyöristysten vuoksi tuen osuus ylittää noin 1 euron sallitun tuen määrän. Vähennetään haetun tuen määrästä 1 euro ja vastaavasti lisätään 1 euro hakijan omarahoitusosuuteen.

3 Ulkoinen kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus**Hakijan ilmoittama rahoitus**

	2025	2026	2027	Yhteensä	Osuus
Haettava EU- ja valtion rahoitus	33 516	117 077	50 176	200 769	80,00 %
Kuntarahoitus	8 379	29 269	12 544	50 192	20,00 %
Muu julkinen rahoitus	0	0	0	0	0 %
Yksityinen rahoitus	0	0	0	0	0 %
Rahoitus yhteensä	41 895	146 346	62 720	250 961	100,00 %
Julkinen rahoitus yhteensä	41 895	146 346	62 720	250 961	100,00 %
Julkinen tuki yhteensä	33 516	117 077	50 176	200 769	80,00 %

Viranomaisen hyväksymä rahoitus

	2025	2026	2027	Yhteensä	Osuus
Haettava EU- ja valtion rahoitus	33 516	117 077	50 175	200 768	80,00 %
Kuntarahoitus	8 379	29 269	12 545	50 193	20,00 %
Muu julkinen rahoitus	0	0	0	0	0 %
Yksityinen rahoitus	0	0	0	0	0 %
Rahoitus yhteensä	41 895	146 346	62 720	250 961	100,00 %
Julkinen rahoitus yhteensä	41 895	146 346	62 720	250 961	100,00 %
Julkinen tuki yhteensä	33 516	117 077	50 175	200 768	80,00 %

De minimis -tuki-ilmoitus

Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

Ei

Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä?

Ei